

# Minuta de Reunión · 22 de junio de 2026

## Proyecto: Rediseño Web + SEO + Integración IA "BES"

| Dato         |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Fecha**    | 22 de junio de 2026                                                                                                      |
| **Cliente**  | Grupo Sports World                                                                                                       |
| **Proyecto** | Rediseño web / UX · Estrategia SEO · Integración del agente IA "BES" · Integración con CRM y fuentes de datos operativas |

### Participantes [§— ¶1 p.1]

- Eric Toledano — Final Upgrade AI [§— ¶2 p.1]
- Mike — Dirección TI, Sports World [§— ¶3 p.1]
- Arturo — Arquitectura de Software / TI [§— ¶4 p.1]
- Miguel — Dirección TI [§— ¶5 p.1]
- Rosy / Jorge / Fernando (mencionados durante la sesión) [§— ¶6 p.1]

## 1 · Objetivo de la reunión

Revisión inicial de requerimientos técnicos, arquitectura, infraestructura, integración CRM y consideraciones contractuales para el proyecto de rediseño web/UX, estrategia SEO, integración del agente IA "BES" e integración con el CRM y las fuentes de datos operativas. [§1 ¶7 p.1]

## 2 · Arquitectura e integraciones requeridas

### 2.1 Integración con CRM

Se confirmó como requerimiento prioritario la integración con el CRM mediante API. [§2.1 ¶8 p.1]

- **Objetivos:**  
creación automática de leads/prospectos; transferencia de la información capturada desde el sitio web y el agente BES; disponibilidad de datos para asesores comerciales. [§2.1 ¶9 p.1]
- **Requerimientos técnicos:**  
API funcional del CRM; definición de campos necesarios; acceso a documentación técnica; entornos de prueba. [§2.1 ¶10 p.1]

### 2.2 Fuente de información operativa

Se requiere acceso en tiempo real a información de: clubs, clases, horarios, amenidades, dirección, teléfono y email. [§2.2 ¶11 p.1]

- **Uso previsto:**  
sitio web, agente BES, respuestas conversacionales en tiempo real. [§2.2 ¶12 p.1]
- **Punto pendiente:**  
confirmar en qué sistema reside actualmente esta información (CRM, sistema independiente, ERP/middleware u otro origen). [§2.2 ¶13 p.1]

## 3 · Fases del proyecto planteadas

- **3.1 Descubrimiento:**

arquitectura base, APIs, gateways, PBX, sistemas de identidad, mapeo de mantenimientos programados.

[S3 ¶14 p.2]

- **3.2 Pruebas:**

OpenAPI/documentación técnica, credenciales sandbox, esquemas JSON reales, definición de Project Owner(s). Comentario relevante: se enfatizó la importancia de contar con responsables claramente definidos por cada área del proyecto.

[S3 ¶15 p.2]

- **3.3 Producción:**

credenciales productivas, esquemas de autenticación, rate limits, SLAs documentados.

[S3 ¶16 p.2]

- **3.4 Cutover / transición:**

acceso a hosting, DNS, CDN, repositorios y coordinación de la ventana de cambio. Riesgos identificados: caída temporal del sitio; riesgo operativo sobre correos ligados al dominio.

Recomendación: mantener el dominio hospedado en su proveedor actual para minimizar riesgos de migración.

[S3 ¶17 p.2]

## 4 · Agente IA "BES"

Se aclaró que BES **no es un chatbot tradicional**

; opera mediante IA conversacional por texto y voz.

[S4 ¶18 p.2]

- **Requerimientos:**

acceso a información en tiempo real, baja latencia (<500 ms idealmente), integración con bases de conocimiento, y acceso a políticas, tarifas, amenidades, horarios y clases.

[S4 ¶19 p.2]

- **4.1 Escalación a humano:**

transferencia automática a agentes humanos, integración vía WhatsApp y voz/SIP. Pendientes: información técnica SIP, definición de canales, reglas de escalación.

[S4 ¶20 p.2]

## 5 · Propuesta técnica de Final Upgrade

Final Upgrade propuso una estrategia de **"integración delegada"**

: desarrollo de middleware, traducción de esquemas, webhooks, HMAC y polling.

**Condición:**

disponibilidad de APIs y documentación por parte de Sports World.

**Comentario:**

esta alternativa no implicaría costo adicional.

[S5 ¶21 p.2]

## 6 · Postura del equipo TI de Sports World

- La infraestructura debe permanecer dentro de entornos controlados por Sports World.

[S6 ¶22 p.2]

- No desean dependencias externas de hosting o repositorios.

[S6 ¶23 p.2]

- Requieren: código fuente, repositorios, control de infraestructura y continuidad operativa.

[S6 ¶24 p.2]

- **Motivo:**

experiencias previas con proveedores donde el sistema dejó de operar, no se entregó el código y se generaron observaciones de auditoría.

[S6 ¶25 p.2]

## 7 · Temas contractuales pendientes

- **Alcance técnico:**

¿rediseño UX?, ¿desarrollo desde cero?, ¿migración tecnológica?, ¿continuidad del sitio actual?

[§7 ¶26 p.2]

- **Entregables:**

definir explícitamente wireframes, prototipo navegable, código fuente, templates, repositorios y documentación.

[§7 ¶27 p.3]

- **Propiedad intelectual:**

definir autoría del código, entrega del código fuente, uso de templates y propiedad de los desarrollos.

[§7 ¶28 p.3]

## 8 · Costos y límites de IA

Sports World solicitó claridad sobre: créditos de IA, límites de uso, monitoreo de consumo, costos excedentes y costos variables de voz/IA. [§8 ¶29 p.3]

## 9 · Privacidad y legal

El equipo indicó revisión preliminar por parte legal. **Temas a revisar:** privacidad de datos, responsabilidades, riesgos y balance contractual.

[§9 ¶30 p.3]

## 10 · Mobile First

Arturo señaló que el soporte móvil no estaba explícitamente detallado. **Respuesta:** se confirmó que el enfoque es Mobile First, que ~70% del tráfico proviene de móvil y que la prioridad de diseño y UX será móvil antes que escritorio.

**Acción pendiente:**

verificar que esto quede explícito dentro del contrato y el alcance.

[§10 ¶31 p.3]

## 11 · Próximos pasos

**Sports World** [§11 ¶32 p.3]

- Enviar preguntas técnicas y legales por correo.

[§11 ¶33 p.3]

- Compartir información de APIs y arquitectura existente.

[§11 ¶34 p.3]

- Definir responsables / Project Owners.

[§11 ¶35 p.3]

**Final Upgrade** [§11 ¶36 p.3]

- Revisar y ajustar el contrato.

[§11 ¶37 p.3]

- Clarificar entregables.

[§11 ¶38 p.3]

- Definir el alcance técnico exacto.

[§11 ¶39 p.3]

- Documentar costos variables IA/voz.

[§11 ¶40 p.3]

- Validar Mobile First en la documentación contractual.

[§11 ¶41 p.3]

## 12 · Riesgos identificados

- Dependencia de APIs existentes.

[§12 ¶42 p.3]

- Riesgos de migración DNS/correos.

[§12 ¶43 p.3]

- Ambigüedad contractual.

[§12 ¶44 p.3]

- Costos variables de IA.

[§12 ¶45 p.3]

- Propiedad y mantenimiento futuro del código.

[S12 ¶46 p.4]

- Integración de datos en tiempo real.

[S12 ¶47 p.4]

## 13 · Otros puntos levantados por el equipo de sistemas de Sports World

- Análisis del sitio actual con **KPIs propuestos a mejorar**

[S13 ¶48 p.4]

- Establecimiento de **porcentajes mínimos de mejora**

[S13 ¶49 p.4]

- **Horarios y SLAs de atención** (si aplica).

[S13 ¶50 p.4]

- **Entregables del proyecto** (definición explícita).

[S13 ¶51 p.4]

- **Uso de la infraestructura de Sports World**

[S13 ¶52 p.4]

- Establecimiento de **bolsas de horas** para mejoras.

[S13 ¶53 p.4]

- Definición de una etapa de **"estabilización"** una vez liberado el proyecto.

[S13 ¶54 p.4]

- El proveedor deberá **adaptarse e integrarse con la infraestructura actual**, ya que se observan muchos requisitos técnicos como prerequisite.

[S13 ¶55 p.4]

- Los **retrasos en la entrega de ambas partes**: ¿únicamente impactan en tiempo y no en penalizaciones económicas?

[S13 ¶56 p.4]

*El estatus de cada duda y punto abierto de esta reunión —cómo se resolvió y en qué parte de la documentación quedó cubierto— se lleva en la página **\*\*Seguimiento · 22 de junio de 2026\*\***.*