

Sports World México · Resumen Ejecutivo · V1.0

Una nueva arquitectura digital para las 49 experiencias de Sports World

Ocho semanas para convertir sportsworld.com.mx en la plataforma de captación digital que la marca merece: rastreable por Google, centrada en el usuario que busca, y operada con inteligencia artificial al servicio del socio. Este documento es la vista de conjunto; cada afirmación se desarrolla a detalle en los documentos que lo acompañan —Arquitectura de Experiencia, Estrategia Técnica, Mapa del Sitio, Auditoría inicial y Contrato. ^[§1 ¶1 p.1]

Ficha	
Cliente	Grupo Sports World
Agencia	Final Upgrade AI
Timeline	8 semanas (del kickoff al go-live)
Estabilización posterior	2 a 4 semanas
Documento	Resumen Ejecutivo · Junio 2026 · Confidencial

1 · El punto de partida

Sports World es una marca fuerte que hoy es **invisible donde el cliente la busca**. La auditoría inicial (Semrush, marzo 2026; 6,900 keywords unbranded analizadas) lo resume así: el sitio gana donde habla —términos de marca en posiciones 2–6— y desaparece donde calla. Estos son los números que el nuevo sitio debe revertir desde el día uno.

^[§1 ¶2 p.1]

Dato actual	Qué significa
0 de 49+	Páginas de club rastreables por Google hoy. Cero.
" 28.18%	Caída anual del tráfico orgánico no-branded.
~1.23M	Búsquedas mensuales de alta intención que el sitio no captura.
136	Enlaces rotos y URLs malformadas (116 enlaces internos rotos + 20 URLs con backslash).
31.1%	Cobertura de keywords unbranded (2,148 de 6,900).
95.23%	Proporción del tráfico concentrada en apenas 2 URLs (home + /clubes).

2 · Los objetivos del rediseño

Cinco metas que el nuevo sitio debe cumplir desde el día uno. ^[§2 ¶3 p.1]

- **Indexación total.**

Cada club, cada amenidad, cada clase y cada objetivo con su propia página rastreable en Google. Pasar de cero páginas de club indexables a 49+ más todos sus perfiles.

^[§2 ¶4 p.1]

- **Aterrizaje local directo.**

Quien busca "gimnasio cerca de mí" aterriza en la ficha del club más cercano, no en la página de inicio.

^[§2 ¶5 p.1]

- **Captura de las verticales de mayor demanda.**

Hubs semánticos por amenidad y por objetivo de usuario, para tener presencia en las búsquedas de

alta intención que hoy se pierden.

[S2 ¶6 p.1]

- **Agendamiento digital sin fricción.**

De la búsqueda a la visita confirmada en pocos pasos, con BES como asistente que califica, agenda y prepara al asesor.

[S2 ¶7 p.2]

- **Control del negocio.**

Un panel de contenido no-code para que Sports World actualice horarios, precios, amenidades y contenido sin depender de la agencia ni tocar código.

[S2 ¶8 p.2]

3 · La nueva arquitectura

148 páginas organizadas en once niveles jerárquicos, mobile-first. Cada número representa páginas que hoy no existen o existen mal, y solo es ejecutable con producción asistida por inteligencia artificial sobre plantillas pre-aprobadas. [S3 ¶9 p.2]

Cantidad	Tipo	Para qué
1	Home	Punto de entrada y distribución.
49	Fichas de club	Una por club: dirección, horarios, amenidades, clases, teléfono y agendado, rastreable localmente.
10	Hubs de amenidad	Alberca, INTENZ, ring de box, padel, squash, muro de escalada, etc. — captura por amenidad.
54	Páginas de clase	7 landings de clases premium (Les Mills) + 47 clases individuales.
1	Hub Fit Kidz	La oferta para familias, agrupada.
5	Perfiles de objetivo	Primeros pasos, salud y bienestar, tonificación, fuerza y rehabilitación.
1	Hub de pérdida de peso	La vertical de mayor demanda no capturada.
1	Hub de entrenamiento personal	—
6	Membresías	Hub + 5 planes.
20	Blog inicial	Contenido de apoyo para captura semántica.
148	**Total**	

4 · Cómo lo vive el usuario

La arquitectura está diseñada para que cada recorrido termine en cita agendada, no en abandono. Un prospecto que busca una solución concreta aterriza en la página correcta, responde un cuestionario breve que personaliza su recorrido, recibe una recomendación con el club y las clases que le sirven, y agenda su visita —todo en una sola sesión: **bienvenida !' cuestionario !' resultado !' captura de contacto !' agendado !' briefing para el asesor**

.

[S4 ¶10 p.2]

Ese recorrido existe para resolver tres bloqueos reales del sitio actual: [S4 ¶11 p.2]

- **La vertical de pérdida de peso, ignorada**
pese a ser la de mayor demanda.

[S4 ¶12 p.2]

- **Las amenidades y disciplinas sin cobertura**
, invisibles para quien busca por actividad.

[S4 ¶13 p.2]

- **La latencia geográfica**

: cada clic de más para encontrar el club cercano cuesta entre 20% y 40% de retención.

[S4 ¶14 p.3]

5 · BES · el asistente digital

BES no vende: **agenda, califica e informa**

. Resuelve preguntas frecuentes sobre horarios, precios, ubicaciones y amenidades con los datos reales del sistema —los mismos que muestra el sitio—, opera

por voz y texto dentro del sitio web (canal web)

, envía

2 recordatorios automatizados por WhatsApp

(24 h y 2 h antes de la visita), transfiere a un humano cuando el usuario lo pide, y siempre entrega al asesor del club un dossier del prospecto por correo antes de la cita. No opera por teléfono ni como chat conversacional de WhatsApp. Calidad objetivo: voz natural en español de México y tiempo de respuesta por debajo de los 900 ms para que la conversación se sienta fluida.

[S5 ¶15 p.3]

6 · Lo que cambia para el negocio

La calidad técnica importa porque se traduce en resultados comerciales. Cuatro vectores medibles: [S6 ¶16 p.3]

- **El sitio carga antes de que el usuario parpadee.**

Home y fichas de club con Core Web Vitals en verde en móvil. En una industria donde el usuario abandona en segundos, esto recupera una parte significativa de las visitas que hoy se pierden.

[S6 ¶17 p.3]

- **Google confía en lo que lee.**

Cada ficha declara su identidad con datos estructurados (schema JSON-LD): ubicación, horarios, amenidades. Google lo muestra en resultados enriquecidos —mapa, FAQ, horarios en el propio resultado.

[S6 ¶18 p.3]

- **Inclusión sin fricción.**

El sitio cumple los estándares internacionales de accesibilidad WCAG 2.2 AA, lo que amplía el mercado potencial y blinda legalmente la plataforma.

[S6 ¶19 p.3]

- **El equipo de Sports World tiene el control.**

El panel no-code permite actualizar contenido sin tocar código ni depender de la agencia.

[S6 ¶20 p.3]

7 · Las ocho semanas

Del kickoff al go-live en ocho semanas, con cuatro equipos trabajando en paralelo —web, SEO/ contenido, contenido visual a escala y el agente BES— y puntos de control firmados por Sports World. No se avanza sin cerrar el gate anterior. [S7 ¶21 p.3]

Semana	Foco	Entregables y gate
S1	Cimientos	Kickoff y firma del checklist; setup de stack y repositorios; extracción del knowledge base; sistema visual y plantillas. Se inician de inmediato las dependencias largas (verificación de Google Business, confirmación de APIs).
S2	Páginas pilar	Home, primera ficha de club y primer hub aprobados; pipelines de contenido activos. **Gate: pilar.**

S3–S4	Escalamiento	49 fichas de club, hubs y perfiles; integración de la API de captura de leads. **Gate: 50%.**
S5–S6	Producción e integración	Todas las páginas, flujo de experiencia completo y BES con cobertura total. **Gate: completitud.**
S7	Auditoría y congelamiento	QA final, accesibilidad WCAG, Core Web Vitals, migración de URLs. **Gate: visto bueno.**
S8	Lanzamiento	Go-live con redirects activos, training del equipo SW, monitoreo y soporte de primera semana.

La verificación de Google Business es el único elemento de ruta crítica y se inicia en la Semana 1 precisamente porque depende de tiempos de Google; ningún otro trabajo queda bloqueado por ella. ^[S7 ¶22 p.4]

8 · KPIs y próximos pasos

Nos comprometemos con los **KPIs técnicos de corrección**

—que dependen solo de nosotros y son 100% verificables: 49+ páginas de club rastreables (de 0), 116 enlaces rotos !' 0, 20 URLs con backslash !' 0, schema JSON-LD por club (de 0). Señalamos como **objetivos comerciales alcanzables —no comprometidos**

, porque dependen de Google y del embudo interno de Sports World: cobertura unbranded 31.1% !' 55–65% (benchmark David Lloyd Clubs: 31% !' 74%) y tráfico mensual promedio 80,000 !' 160,000. El detalle, junto con la

calculadora de ROI

interactiva, vive en el Contrato > Anexo Dos, Sección IV (KPIs y calculadora de ROI).

^[S8 ¶23 p.4]

Próximo paso: aprobar esta propuesta, cerrar el kickoff con la firma del checklist de dependencias y arrancar las ocho semanas. A partir de ahí, el calendario corre.

^[S8 ¶24 p.4]